

ИЗМЕНЕНИЕ № 8  
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ (с 2017 года)

Жилой комплекс по ул. Бурейской в Дзержинском районе г. Волгограда

Изменение на 1-ом листе.

Дата внесения изменений: 30.01.2018 г.

Номера пунктов, в которые вносятся изменения: пункты 2.35.

Причина внесения изменений: на основании п. 5 ст. 19 Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Содержание изменений:

2.35	Примерный график реализации проекта строительства, этапы и сроки его реализации, в том числе предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию	1 очередь строительства - 4 квартал 2022 г., с правом досрочного ввода, в том числе: - Ж/д № 2 – предполагаемый срок реализации и получения разрешения 4 квартал 2018 г.; - Ж/д №№ 1,3,4 – предполагаемый срок реализации и получения разрешения 4 квартал 2022 г.
------	--	--

Руководитель застройщика

Е.В. Купреев

Главный бухгалтер

И.П. Костерина



Дата и время размещения на сайте: 16:30 30.01.2018 г.

Ф.И.О. ответственного за размещение: Костерина Ирина Петровна